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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2024/2025 CLASSE 5G CAT

DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Docenti: Prof. Domenico Griffo

MODULO E/O UNITA’ TIPOLOGIE DI
DIDATTICA CONTENUTI OBIETTIVI VERIFICA
| lavori pubblici Il Nuovo Codice dei Contratti Saper interpretare e Orali, test

Pubblici D.L.gs. 50/2016. comprendere la struttura sommativo

Iter e programmagzione dei lavori del Nuovo Codice dei pratico

pubblici. contratti pubblici per la

Interesse pubblico dell’'opera e gestione dei lavori.

studio di fattibilita

La stazione appaltante e gli

operatori economici.

Definizioni e Figure Professionali:

Responsabile unico del procedimento,

Direttore dei lavori, collaudatore,

Coordinatore della sicurezza.

| tre livelli di progettazione.

Progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva.

Elaborati di progetto e contenuti.
Gli elaborati del progetto Il Cronoprogramma dei Saper interpretare i Orali, test
esecutivo lavori: il diagramma di documenti di un progetto sommativo

Gantt. esecutivo e per la pratico

Le fasi operative di gestione dei cantieri.

lavoro.

Il computo Metrico Estimativo. Il

quadro economico.

La misurazione.

Diverse tipologie di computo,

classificazioni delle misure, elenco

dei prezzi unitari.

Capitolato speciale di appalto.

Piano di manutenzione dell’opera.

La contabilita dei lavori | documenti contabili: il giornale dei Saper interpretare i Orali, test sommativo
lavori, il libretto di misura e delle documenti della contabilita  |pratico
lavorazioni, il registro di contabilita, lo  [lavori per la gestione dei
stato di avanzamento lavori (SAL), il cantieri
conto finale dei lavori

Le ristrutturazioni Le ristrutturazioni - i bagni - operazioni | Sapere individuare le fasi Pratiche
edili prodromiche al computo metrico e operative, i tempidi
stesura di esso: i punti acqua, le esecuzione e le possibili
assistenze murarie, i punti luce e opere mterferenze. Saper
di rimozione e rifacimento reallgzare un co_mputo
' metrico estimativo.




N.__6_ORE DEDICATE AD ALTRE ATTIVITA’:

Area di progetto

Concorsi

Attivita integrative Gli appalti pubblici e la corruzione. Periodo di tangentopoli.

TESTI ADOTTATI E/O IN USO:
Titolo Autore Casa Editrice
Cantiere & sicurezza negli ambienti di lavoro Valli Baraldi SEI

Parabiago, 7/05/25
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